

■ Modèle Rétroplanning — Mariage

Guide d'utilisation

Ce modèle est pré-structuré pour un mariage sur 3 mois. Personnalisez avec vos tâches spécifiques.

Timeline pré-structurée

Semaines	Jalons clés
T-12	Salle + liste invités
T-8	Catering + photographe + décoration
T-4	Invitations envoyées
T-2	Confirmations RSVP
T-1	Setup final
T0	■■ MARIAGE!

À adapter : Ajoutez vos tâches spécifiques, assignez les responsables, et suivez hebdomadairement.

Checklist détaillée

À 12 semaines

- Réserver la salle ou lieu
- Établir la liste d'invités
- Définir le budget total

À 8 semaines

- Confirmer catering
- Réserver photographe
- Commencer décoration

À 4 semaines

- Envoyer invitations
- Confirmer fournisseurs
- Finaliser menu

À 2 semaines

- Recueillir RSVPs
- Derniers détails
- Test logistique

À 1 semaine

- Setup décoration
- Briefing équipe
- Confirmations finales